

「雲世代產業數位轉型-中小型製造業數位轉型計畫」
 「中小製造業接班傳承數位轉型」主題式研發計畫補助清單

規劃案：23案

| 序號 | 廠商名稱 | 計畫名稱 | 執行期程 | 目前進度查核情形(~111/06) | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----|----|------------|-----------|------------|--------------|--------|---------|------------|----|--------|--------|--------|
| | | | | 目前推動進度是否符合進度 | | | 是否採用雲端解決方案 | 海外營收成長(%) | | 研發投資額(單位:千元) | | | 產出新產品/服務件數 | | | 提高員工效率 | |
| | | | | 有 | 沒有 | 超前 | | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 達成率(%) | 預計 | 實際 | 達成率(%) | 預計 | 實際 |
| 1 | 邁特電子企業股份有限公司 | 數據驅動決策創新"邁"向雲端新世代計畫 | 111/02/01~111/07/31 | V | | | 是 | 5% | 42.20% | 11,400 | 10,067 | 88.31% | 4 | 4 | 100% | 10% | 10% |
| 2 | 宏奇泵浦工業有限公司 | 雲端供應鏈數位轉型開發計畫 | 111/05/01~111/10/31 | V | | | 是 | 1% | 0.90% | - | - | - | 1 | 1 | 100% | 10% | 10% |
| 3 | 星銘實業股份有限公司 | 數位轉型藍圖規劃暨高值化車用導光條之品質提升 概念驗證 | 111/05/01~111/10/31 | V | | | 是 | 5% | 4.25% | 1,000 | 850 | 85.00% | 1 | 1 | 100% | 30% | 25.50% |
| 4 | 新呈工業股份有限公司 | 新呈工業電動汽機車廠線束新商模開發計畫 | 111/03/01~111/08/31 | V | | | 是 | 3% | 因疫情影響導致未達成 | 1,145 | 1,145 | 100.00% | - | - | - | 5% | 5% |
| 5 | 喜美包裝企業股份有限公司 | 喜美包裝數位服務轉型計畫 | 111/04/01~111/09/30 | V | | | 是 | 3% | 因疫情影響導致未達成 | 10,000 | 11,000 | 110.00% | 3 | 3 | 100% | 10% | 10% |
| 6 | 冠馳股份有限公司 | 光學鏡片成型AIOT智慧製造數位轉型計畫 | 111/03/01~111/08/31 | V | | | 是 | 5% | 47.17% | 7,000 | 7,000 | 100.00% | 2 | 2 | 100% | 15% | 20% |
| 7 | 佐登妮絲國際股份有限公司 | 精準型美妝盒訂閱與分享服務轉型計畫 | 111/03/01~111/08/31 | V | | | 是 | 3% | 192% | 3,400 | 10,800 | 317.65% | 2 | 3 | 150% | - | - |
| 8 | 台華精技股份有限公司 | 板金藍海轉型-雲端導入專屬設計體驗服務計畫 | 111/04/01~111/09/30 | V | | | 是 | 4% | 58% | 7,000 | 7,000 | 100.00% | 5 | 5 | 100% | 5% | 5% |
| 9 | 全宏齒輪工業股份有限公司 | 熱處理戰情數位雲服務價值創造計畫 | 111/04/01~111/09/30 | V | | | 是 | 4% | 10.29% | 3,170 | 3,314 | 104.54% | 1 | 1 | 100% | - | - |
| 10 | 晨州塑膠工業股份有限公司 | 打造循環經濟應用之IC承載盤整廠數位轉型計畫 | 111/02/01~111/07/31 | V | | | 是 | 3% | 5.52% | - | - | - | 3 | 3 | 100% | - | - |

「雲世代產業數位轉型-中小型製造業數位轉型計畫」
「中小製造業接班傳承數位轉型」主題式研發計畫補助清單

規劃案：23案

| 序號 | 廠商名稱 | 計畫名稱 | 執行期程 | 目前進度查核情形(~111/06) | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|----|----|------------|-----------|------------|--------------|-------|---------|------------|----|---------|--------|-----|
| | | | | 目前推動進度是否符合進度 | | | 是否採用雲端解決方案 | 海外營收成長(%) | | 研發投資額(單位:千元) | | | 產出新產品/服務件數 | | | 提高員工效率 | |
| | | | | 有 | 沒有 | 超前 | | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 達成率(%) | 預計 | 實際 | 達成率(%) | 預計 | 實際 |
| 11 | 裕珍馨食品股份有限公司 | 「商務3.0數位轉型」實現接班傳承 | 111/04/01~111/09/30 | V | | | 是 | 5% | 因疫情影響導致未達成 | 3,000 | 3,760 | 125.33% | 10 | 12 | 120% | - | - |
| 12 | 三風食品工業股份有限公司 | 三風食品二代接班轉型產銷服務推動計畫 | 111/04/01~111/09/30 | V | | | 是 | 5% | 因疫情影響導致未達成 | 2,000 | 2,000 | 100.00% | 1 | 1 | 100% | - | - |
| 13 | 立綺實業有限公司 | 智慧TPU紗線生產線轉型規劃計畫 | 111/03/01~111/08/31 | V | | | 是 | 4% | 15% | 200 | 200 | 100.00% | - | - | - | 10% | 10% |
| 14 | 彰格工業股份有限公司 | 銅器水龍頭B2C數位轉型計畫 | 111/02/01~111/07/31 | V | | | 是 | 3% | 15.60% | 1,500 | 1,500 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | - | - |
| 15 | 鈦郁工業股份有限公司 | 鈦郁數位客戶服務轉型價值創造計畫 | 111/03/01~111/08/31 | V | | | 是 | 10% | 25% | 3,240 | 3,240 | 100.00% | 1 | 1 | 100% | 10% | 10% |
| 16 | 君牧塑膠科技股份有限公司 | 數位製造轉型暨新商模導入規劃 | 111/03/01~111/08/31 | V | | | 是 | 5% | 23% | - | 8,900 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 榮田精機股份有限公司 | 立式車床產銷數位串流發展計畫 | 110/12/01~111/05/31 | V | | | 是 | 5% | 21% | - | 1,800 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 東台精機股份有限公司 | 東台精機次世代轉型策略數位科技應用計畫 | 111/04/01~111/09/30 | V | | | 是 | 3% | 47.90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 柏緯鐵工股份有限公司 | 熱鍛模具壽命管理暨數位化轉型規劃案 | 111/04/01~111/09/30 | V | | | 是 | 3% | 因疫情影響導致未達成 | - | - | - | - | - | - | 25% | 25% |
| 20 | 聯鴻興業有限公司 | 運動休閒用品之新商模數位轉型發展計畫 | 111/02/01~111/07/31 | V | | | 是 | 3% | 330% | 2,000 | 2,000 | 100.00% | - | - | - | 20% | 20% |
| 21 | 亞炬企業股份有限公司 | 亞炬多角化數位經營管理平台計畫 | 111/03/01~111/08/31 | V | | | 是 | 5% | 106.69% | 3,000 | 3,000 | 100.00% | - | - | - | - | - |

「雲世代產業數位轉型-中小型製造業數位轉型計畫」
「中小製造業接班傳承數位轉型」主題式研發計畫補助清單

規劃案：23案

| 序號 | 廠商名稱 | 計畫名稱 | 執行期程 | 目前進度查核情形(~111/06) | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----|----|------------|-----------|------------|--------------|-------|---------|------------|----|--------|--------|-----|
| | | | | 目前推動進度是否符合進度 | | | 是否採用雲端解決方案 | 海外營收成長(%) | | 研發投資額(單位:千元) | | | 產出新產品/服務件數 | | | 提高員工效率 | |
| | | | | 有 | 沒有 | 超前 | | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 達成率(%) | 預計 | 實際 | 達成率(%) | 預計 | 實際 |
| 22 | 佳皇紙業股份有限公司 | 紙袋-快時尚 再生製紙 智慧供應鏈數位轉型規劃案 | 111/03/01~111/08/31 | V | | | 是 | 3% | 因疫情影響導致未達成 | 500 | 500 | 100.00% | - | - | - | 4% | 4% |
| 23 | 安拓實業股份有限公司 | 安拓集團雲世代精實管理傳承轉型計畫 | 110/12/01~111/05/31 | V | | | 是 | 3% | 22% | 1,000 | 2,585 | 258.50% | 3 | 2 | 66.67% | 10% | 10% |

註：除使用雲端解決方案及海外營收成長為必要指標外，各個案計畫指標依廠商需求而不同，如未使用該項指標，以“-”呈現。