

「雲世代產業數位轉型-中小型製造業數位轉型計畫」  
 「中小製造業接班傳承數位轉型」主題式研發計畫補助清單

規劃案：15案

序號	廠商名稱	計畫名稱	執行期程	目前進度查核情形(~112/10)																
				目前推動進度是否符合進度			是否已依期中審查委員建議調整推動作法或修改報告		是否採用雲端解	海外營收成長(千元)		研發投資額(單位:千元)			產出新產品/服務件數			提高員工效率		
				有	沒有	超前	是	否		預計	實際	預計	實際	達成率(%)	預計	實際	達成率(%)	預計	實際	
1	台灣恩慈股份有限公司	智慧供應鏈製造品質雲世代客服案	112年3月1日至112年8月31日	V			V		是	-	-	2,300	2,963	128.83%	1	1	100.00%	10%	40.00%	
2	祥園實業股份有限公司	生鮮肉品流程再造與數據驅動決策計畫	112年3月1日至112年8月31日	V			V		是	-	-	2160	2749	127.27%	2	2	1	0	0	
3	東欣實業股份有限公司	針織染整數位化轉型服務計畫	112年3月1日至112年8月31日	V			V		是	-	-	5000	5174	1.0348	1	1	1	10%	10.30%	
4	聖州企業股份有限公司	專車專用立體汽車腳踏墊-客戶關係暨產品開發管理系統導入規劃案	112年3月1日至112年8月31日	V			V		是	-	-	3,156	7,696	243.85%	1	1	100.00%	10%	90%	
5	南亞食品工業股份有限公司	南亞食品數位化供應及經銷轉型服務推動計畫	112年3月1日至112年8月31日	V			V		是	-	-	0	0	#DIV/0!	3	3	100%	0%	0%	
6	嘉大企業股份有限公司	嘉大數位客戶服務轉型精實價值創造計畫	112年3月1日至112年8月31日	V			V		是	-	-	5,110	5,351	104.72%	1	1	1	87	87	
7	維勝特企業股份有限公司	SUNYA深化園藝手工產銷供應鏈數位轉型接班計畫	112年3月1日至112年8月31日	V			V		是	8,000	38,289	2,369	2,369	100%	1	1	100%	9.7%	9.7%	
8	坤瑛企業股份有限公司	足下功夫-雲端轉型綠建材共同導入服務計畫	112年3月1日至112年8月31日	V			V		是	3,000	18,030	5,760.80	4,000	69%	2	2	100%	5%	5%	
9	雅輪實業股份有限公司	高值化自行車產業接班數位轉型與永續製造計畫	112年3月1日至112年8月31日	V			V		是	10,000	-	5,000	5,000	100%	2	2	100%	100%	100%	
10	葉興機械股份有限公司	機械製造管理平台數位轉型規劃案	112年4月1日至112年8月31日	V			V		是	30,000	30,000	2,000	2,720	136%	2	2	100%	8%	8%	

11	勤工股份有限公司	用腦搬運—雲端數位產銷體驗轉型計畫	112年3月1日至112年8月31日	V			V		是	-	-	1,000	1,116	112%	2	2	100%	66%	66%
12	泰陽橡膠廠股份有限公司	泰陽數位化改造計畫	112年3月1日至112年8月31日	V			V		是	-	-	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	10%	14.30%
13	苔曙企業股份有限公司	苔曙E世代接班傳承數位轉型成長計畫	112年3月1日至112年8月31日	V			V		是	-	-	1,730	1,730	100%	1	2	200%	0	0
14	博炫食品有限公司	博炫食品數位轉型暨本土品牌海外展店計畫	112年3月1日至112年8月31日	V			V		是	51,840	1,840	0	0	#DIV/0!	3	5	167%	0	0
15	君帆工業股份有限公司	智慧化產品設計與RAMI4.0規劃	112年3月1日至112年8月31日	V			V		是	1,000	1,000	10,000	10,000	100%	1	0	0%	20%	20%

註：除使用雲端解決方案及海外營收成長為必要指標外，各個案計畫指標依廠商需求而不同，如未使用該項指標，以“-”呈現。