
有 沒有 超前 是 否 預計 實際 預計 實際
達成率

(%)
預計 實際

達成率

(%)
預計 實際

1 偉允閥業股份有限公司
偉允閥業接班傳承躍升高階智能閥門轉型

計畫
自112年1月1日至113年6月30日 V V 是

2 大宇紡織股份有限公司 大宇紡織接班傳承數位轉型計畫 自112年1月1日至113年6月30日 V V 是

3 安口食品機械股份有限公司 食品機械業AI+BI數位轉型計畫 自111年9月8日至112年11月30日 V V 是

4 喜美包裝企業股份有限公司 喜美包裝數位服務轉型計畫 自111年10月1日至113年8月31日 V V 是

5 台萬工業股份有限公司 台萬雙軸轉型暨數位團隊建構計畫 自112年1月1日至113年8月31日 V V 是

6 豪星工業有限公司 飲水設備商業模式轉型實踐計畫 自112年1月1日至113年6月30日 V V 是

7 亞炬企業股份有限公司
亞炬多角化數位經營管理平台實現建置計

畫
自112年1月1日至113年8月31日 V V 是

註：除使用雲端解決方案及海外營收成長為必要指標外，各個案計畫指標依廠商需求而不同，如未使用該項指標，以"-"呈現。

「雲世代產業數位轉型-中小型製造業數位轉型計畫」

「中小製造業接班傳承數位轉型」主題式研發計畫補助清單

 實踐案：7案 

序號 廠商名稱 計畫名稱 執行期程

目前進度查核情形(~112/10)

目前推動進度是否符合

進度

是否已依期中

審查委員建議

調整推動作法

或修改報告

是否

採用

雲端

解決

方案

海外營收成長

(%)
研發投資額(單位:千元) 產出新產品/服務件數 提高員工效率


